

# Plan Annuel 2023

26/06/2023

## 1. Introduction

L'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rends obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

## 2. Schéma Pluriannuel

La loi rend obligatoire la publication d'un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et application d'isigny-Omaha Intercom a été publié le 26/06/2023 et est disponible à la consultation à cette adresse : <https://isigny-omaha-intercom.fr/declaration-accessibilite/>

## 3. Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2023 associé au schéma pluriannuel 2023-2026.

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2023, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

### Mise à jour

Ce plan est susceptible d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Mise à jour	Date
001	26/06/23

## 4. Contact

Ce document est publié sous la responsabilité de Marion Lefevre, responsable du service communication d'Isigny-Omaha Intercom – [marion.lefevre@isigny-omaha-intercom.fr](mailto:marion.lefevre@isigny-omaha-intercom.fr)

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.

## 5. Plan annuel 2023

### Opérations diverses

Type	Action	Détails	Mise en œuvre	Avancement
------	--------	---------	---------------	------------

Schéma pluriannuel	Mise en place	Etude et mise en place	Avril-juin 2023	Réalisé
Plan annuel	Mise en place	Etude et mise en place	Avril-juin 2023	Réalisé
Recensement	Recensement	Recensement des sites et applications concernées	Juin 2023	Réalisé
Audit	Opération d'audit d'évaluation et de certification	Voir le détail de l'audit sur la page <a href="https://isigny-omaha-intercom.fr/declaration-accessibilite/">https://isigny-omaha-intercom.fr/declaration-accessibilite/</a>	2023	Réalisé
Audit	Déclaration d'accessibilité	Publication de la déclaration « partiellement conforme » sur le site	2023	Réalisé
Recrutement	MAJ des fiches de poste	Mise à jour des fiches de poste pour l'intégration des compétences accessibilité	2023	En cours
Ressources Humaines	Formation	Mise en place d'action de sensibilisation et de formation pour le personnel en charge de la gestion du site internet	2023	En cours
Mise en accessibilité	Modification	Mise en accessibilité d'une partie des critères non-conforme par un intervenant extérieur	2023	En cours
Communication	Mise en place	Mise en place d'actions de communication autour de l'accessibilité	2023	En cours

#### Audits RGAA ou contre audit de conformité RGAA

Type	Site	URL	Mise en œuvre	Avancement
Evaluation	Isigny-Omaha Intercom	<a href="https://isigny-omaha-intercom.fr/">https://isigny-omaha-intercom.fr/</a>	Février 2023	Réalisé